

Présentation du projet

✓ Objectif global du projet :

Assurer la pérennité du service EDL en informatisant l'organisation établie.

❖ Objectifs détaillés

1) Accompagner les usagers dans un parcours de professionnalisation en tenant compte de leurs besoins : (soutien)

a. Maintenir la démarche d'amélioration continue de la qualité (Processus Qualité productif)

- S'auto-évaluer sur la réalisation de l'intervention (par zone)
 - (Voir processus de validation de la qualité de la prestation V6 10/01/2025).
- Faire vivre la relation client
 - Transmettre le récapitulatif mensuel de la prestation, signé par le client et transmis au service support facturation de l'ESAT.

b. Mettre en place la méthode d'apprentissage andragogique (Qualité social)

- Permettre l'autonomie des usagers
 - Mettre en place un système de validation par un encadrant aux endroit stratégique permettant l'intégration de nouvelles données dans le système, ce qui laisse place à l'apprentissage sans impacter dans l'activité (système de commande SASIC/DELPHI)
 - Donner accès à l'ensemble des références du lexique (pictogramme, définition, encodage, couleur ...)
 - Prévoir une interface adaptée, accessible pour tous (pictogramme), ergonomique et fluide.

2) Moderniser le métier d'agent de propreté et d'hygiène (technologie)

c. Mettre en place l'utilisation des nouvelles technologies

- Permettre l'actualisation des données en temps réel sur chantier ?
 - Si oui alors gestion des réseaux, serveur, études des coûts, cybersécurité et modalités liées à l'intégration de ce système dans le système actuel à la fondation.
 - Si non alors chaque matériel (outils) devra être capable de porter l'ensemble de la base de données et il faudra prévoir le mécanisme de migration des données au retour du chantier.

Présentation du projet

3) Valoriser le métier d'agent de propreté et d'hygiène

- Utilisation des supports informatiques

a. Mise en autonomie par l'accès aux informations de stock

- Garantir la qualité de réalisation des actions lors de la mise en autonomie en analysant en le flux des Réutilisables comme un indicateur
 - Soit la bonne quantité de linge attribué
 - Bonne réalisation du chantier (méthode + ensemble de l'intervention réalisé)
 - Attention n'est un indicateur 100% (Peut totalement être erroné méthode + intervention mal réalisé)
 - Autres
 - Si au retour chantier la personne a surconsommé du linge
 - Problème d'application de la méthode dans la réalisation des actions d'entretien (risque de demeure du stock tampon ESAT)
 - Ou réalisation de tache non contractualisé
 - Demande client
 - Ou initiative d'agent d'entretien
 - Autres
 - Si au retour chantier la personne à sous consommé du linge
 - Alors zone non réaliser
 - Soit suite demande client (OK)
 - Sinon zone oubliée, non réalisé par l'agent d'entretien
 - Problème qualité de la prestation (mauvaise méthode)
 - Autres

4) Acquérir de nouveaux marchés à plus forte valeur ajoutée

a. Déployer des personnes en autonomie de manière individuelle ou collective sur chantier

- Réduire le temps d'encadrement de l'activité
- Travailler sur l'autonomie des personnes
- Pouvoir répondre à plus de demande
- Répondre à une plus grande diversité de demande
 - Combien d'interconnexion possible sur la même base en même temps ?
 -

b. En Augmentant la réactivité face aux clients (principe de subsidiarité)

- Rendre accessible la rédaction des devis par les usagers sur le chantier

Présentation du projet

❖ Contraintes liées aux ressources humaines de l'ESAT DOMFRONT :

- **Population accueillit**
 - Non lecteur
 - Compréhension limitée avec différent type de déficiences intellectuelles
- **Personnel d'encadrement peu formé à l'utilisation de bases de données (requêtes SQL)**
 - Une seule personne formée au développement à ce jour (Le directeur)
 - Très occupé réorganisation stratégique de l'ESAT
 - Un prestataire pour l'informatisation (Benjamin)
 - Formation en alternance début Aout 2024
 - Début des cours de développement lié au projet janvier 2025
 - Répartition du temps : ½ temps BTS SIO, 1/4 temps moniteur d'atelier sur les activités de production, ¼ temps sur le projet d'informatisation EDL
 - L'investissement sur la formation pouvant parfois perturber l'efficacité de la personne sur le projet pendant les semaines au travail à l'ESAT.

❖ Contraintes liées à la formation BTS SIO :

- **Evaluation des compétences acquises en entreprise lors d'un oral.**
- **A ce jour pas de particularité technique à apporter au projet afin de valider l'ensemble des compétences requises.**
- **Evaluation Mai/juin 2026**

Présentation du projet

❖ Contraintes liées à la structure de l'ESAT de Domfront.

➤ Organisation apprenante construite et détaillée

- Transcrire dans le projet ce qui existe
 - Processus (Service EDL, de gestion des réutilisable en cours)
 - Tableaux (Voir liste des tableaux)
 - Encodage (pictogramme, photo...)
 - Emplacement physique (magasin andragogique, local technique...)
- Formation en cours de l'équipe pluridisciplinaire à la démarche projet
- Faible Disponibilité de l'équipe du service EDL (Moniteur d'atelier EDL, Moniteur d'atelier principal des activités de prestation de service, Chef d'atelier)
 - Projet de plateforme de validation de formation CAP agent de propretés et d'hygiène (APH)

➤ Investissement limité

- Développement de l'outil à cout constant mis à part la formation du prestataire et l'ordinateur dédié

➤ Stratégie économique en cours de modification

- Mobilisation du personnel d'encadrement dans l'évolution du statut de l'ESAT d'établissement vers dispositif, permettant de délivrer en interne des formations à des personnes extérieurs (Statut ESAT et organisme de formation)
- Recherche d'activité industrielle avec machine en cours. (Dû à une localisation et une activité industrielle décroissante dans les secteurs d'activité cible d'un ESAT)
 - Si nouvelle activité dans l'atelier possible remise en question des moyens alloué aux projets.

➤ Devoir de transférabilité de l'outil

- Il faut que le logiciel soit transférable vers les autres activités de l'ESAT (Prestation de service : Espace vert)
- Permettre idéalement à l'outil d'être transférable ou vendable à d'autres structure que l'ESAT de Domfront

➤ Appartenance à une fondation (ANAIIS)

- Migration du logiciel de facturation en cours (CEGID novembre 2024)
 - Possible modification du moyen de transférer l'information de facturation car mise en place en même temps que le développement du projet.
- Droit informatique limité du personnel
 - Faire un ticket pour un simple téléchargement (sécurité informatique)
- Devoir de respecter les processus informatiques mis en place
 - Structuration serveur / machine / Réseaux
- Devoir de respecter la chartre graphique très strict sur différent support

Présentation du projet

❖ Contraintes liées au cadre légal de l'ESAT de Domfront :

- **Etablissement médico-social**
 - Beaucoup d'informations personnelle (concernant les usagers de la fondation 4000 personnes accompagnées et concernant les 2000 salariés) sur les serveurs
 - Loi RGPD stricte lié à ces données sensibles
 - ◆ Etudier les différentes structures de réseaux possible sans être attacher aux données stocker de l'établissement (éviter les failles)
 - ◆ Il faudra présenter la structure du projet au DPO de l'entreprise avant lancement
 - **Restructuration en cours du secteur avec SERAFIN PH (A valider)**
 - Obligation de quantifier le service délivré aux usagers de l'ESAT
 - ◆ Comptage des horaires ? Service délivré dans le logiciel ?
- **Devoir de sécurité, obligation de résultat sur la sécurité des travailleurs lors des prestations EDL sur chantier**
 - Travailleur isolé
 - Etudier le besoin de prévention
 - ◆ Listes des pictogramme danger des produits
 - ◆ Notion de dilution ?
 - Etudier le besoin de surveillance des usagers
 - ◆ Intégrer des outils de surveillance pour s'assurer du bon déroulement de la prestation.
 - Peut-être d'authentification ?
 - Traçage GPS ?
 - Peut-être de pointage ?

Présentation du projet

❖ Contraintes liées à la Technique :

➤ Etudier le besoin en terme de logiciel

- Utilisation d'ACCES à ce jour dans l'ESAT
 - ◆ Les (+) :
 - Bonne alternative pour de petite base en local
 - Facile à prendre en main
 - Licence faisant partie du pack office présent sur tous les poste de l'ANAIS.
 - Plusieurs activités déjà informatisé dans l'ESAT
 - 2 personnes formé à son utilisation
 - ◆ Les (-) :
 - Limite de 2GB par bases
 - 16 comptes base ouvertes
 - Complexité présente pour mettre en ligne les données
- D'autres solutions comme MySQL
 - ◆ Les (+) :
 - Limite de bases plusieurs Téraoctet
 - Utilisateur en simultané plus de 200
 - Beaucoup de documentation (logiciel le plus utilisé à ce jour pour le stockage des données de sites web)
 - Formation à son utilisation pendant la formation
 - Open source libre de droit donc gratuit
 - ◆ Les (-) :
 - Moins accessible au débutant
 - Pertes de la capitalisation de l'expérience sur les anciennes bases ACCES

➤ Le choix des matériels portable sur chantier

- Etudier entre téléphone
- Tablette
- Mini-ordinateur
 - Etudier le besoin en RAM / Stockage / coût / OS

➤ Accessibilité des données sur chantier (réseaux)

- Choix entre portage des données sur le matériel ou mise en ligne des données et consultation
 - Etudier sous quelle forme peut-on mettre en ligne les données ?
 - ◆ Application ?
 - ◆ Web ?
 - ◆ Cout des serveurs ?

➤ Langages de programmation

- Les choix impliqueront certains langages de programmation spécifique
 - Si web -> SQL / PHP / HTLM / CSS
 - Si uniquement en base SQL / PHP/POUCHDB
 - Si application alors langage particulier à étudier

Présentation du projet

❖ Les moyens

➤ Avant-projet :

Concernant la personne en charge de l'informatisation

- Investissement dans une formation SIO en alternance
- Dégagement d'un mi temp sur le temps en entreprise pour travailler sur le projet

Concernant les moyens matériels pour cette personne

- Un ordinateur portable mis à disposition pour la personne en charge de l'informatisation
- Un bureau permettant de travailler sur le projet

Concernant les moyens humains sur le projet

- Une équipe de 6 personnes au total pour travailler et suivre l'avancement du projet.
 - o Dont une personne compétente en informatique pouvant accompagner la personne en charge de l'informatisation
- Tissue social de l'entreprise sain qui met en avant le travail en équipe et l'entraide.
- Un service informatique pouvant répondre à diverses questions en lien avec leurs domaines

Concernant l'existant

- Des logiciels d'activité existant pour s'inspirer et reprendre ce que l'on peut adapter Bases Access
- Une activité (EDL) totalement structurer et décrite.

➤ Pour le projet :

- Environnement de dev :
 - o Visual studio code
 - o Compte Git hub
- Logiciel de base de données ?
- Matériel ?
- Réseaux ?
- Hébergement ?
-

Note pour moi :

- Personnes accueillit
 - o Formé à l'informatique à plus de 75%de la population
 - Utilisation d'ordinateur
 - Logiciel email
 - Logiciel rédaction
 - Utilisation de tablette tactiles